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Председатель контрольно-
счетного органа муниципального
 района «Перемышльский район»

_____________Л.В. Абрамова

14 сентября 2023 года


ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
[bookmark: _Hlk141454211][bookmark: _Hlk145404503] «Проверка правомерного расходования бюджетных средств в 2019 году на осуществление очистки пруда в с. Ахлебинино в администрации
 сельского поселения «Село Ахлебинино»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: Положение о контрольно-счетном органе муниципального района «Перемышльский район», утвержденное решением Районного Собрания муниципального района «Перемышльский район» от 07.07.2022 № 123,  пункт 3.6 плана работы контрольно-счетного органа муниципального района «Перемышльский район» на 2023 год, распоряжение контрольно-счетного органа муниципального района «Перемышльский район» о проведении контрольного мероприятия от 01.09.2023 № 4.                       
            2. Предмет контрольного мероприятия: бюджетные средства, направленные на очистку и благоустройство пруда в с. Ахлебинино в 2019 году.
   3. Объекты контрольного мероприятия:
    Администрация сельского поселения «Село Ахлебинино».

 4. Проверяемый период деятельности: 2019 год.
 5. Цель контрольного мероприятия: провести проверку правомерного расходования бюджетных средств, направленных в 2019 году на очистку и благоустройство пруда в с. Ахлебинино.
   6. Срок проведения контрольного мероприятия на объекте: с 07.09.2023г. по 12.09.2023г.
 7. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:

[bookmark: _Hlk129775404]Сельское поселение «Село Ахлебинино» является муниципальным образованием в составе Перемышльского района Калужской области, наделенным статусом сельского поселения.
           Официальное наименование сельского поселения – муниципальное образование сельское поселение «Село Ахлебинино». 
Территория сельского поселения включает в себя населенные пункты, объединенных общей территорией: село Ахлебинино, село Никольское, деревня Пушкино, деревня Средняя Фабрика, деревня Нижнее Косьмово, деревня Верхнее Косьмово, деревня Николаевка. Административным центром сельского поселения является село Ахлебинино.
В соответствии с пунктом 19 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 9 пункта 1 статьи 9 Устава муниципального образования сельского поселения «Село Ахлебинино» к вопросам местного значения отнесено  утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами.
[bookmark: _Hlk144459734]Администрация сельского поселения «Село Ахлебинино» действует на основании Положения «Об Администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Ахлебинино», утвержденного Сельской Думой сельского поселения «Село Ахлебинино» от 04.04.2016 № 31 (в ред. от 23.06.2021), осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Калужской области, Уставом муниципального образования сельское поселение «Село Ахлебинино», нормативными правовыми актами, принятыми Сельской Думой, а также правовыми актами Администрации СП «Село Ахлебинино», обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, круглую печать штампы, официальные бланки, а также лицевые счета в отделе финансов администрации муниципального района «Перемышльский район».
[bookmark: _Hlk144197196]Полное наименование администрации сельского поселения – «Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Ахлебинино». Сокращенное – Администрация СП «Село Ахлебинино».
ИНН 4015002086, КПП 401501001, ОГРН 1054000017081.
Юридический адрес: Калужская область, Перемышльский район, с. Ахлебинино, ул. Центральная, д.64.
Ведение бухгалтерского учета и отчетности Администрации СП «Село Ахлебинино» осуществляет отдел бухгалтерского учета по работе с сельскими поселениями администрации муниципального района «Перемышльский район» на основании соглашения от 01.01.2021, заключенного с администрацией муниципального района «Перемышльский район».
За проверяемый период право первой подписи на финансово-расчетных документах принадлежало:
- Новиковой Вере Александровне — главе Администрации сельского поселения «Село Ахлебинино». 

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

        Нормативно-правовую базу по вопросу благоустройства территории сельского поселения составляют:
       - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ;
        - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
       - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131- ФЗ);
        - Устав муниципального образования сельского поселения «Село Ахлебинино».
        В соответствии с пунктом 19 статьи 14 Федерального закона № 131- ФЗ к вопросам местного значения поселения относится утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами.
        В соответствии с вопросами местного значения в части благоустройства территории сельского поселения «Село Ахлебинино» приняты следующие муниципальные правовые акты сельского поселения:
[bookmark: _Hlk144219489]       - Правила благоустройства территории сельского поселения «Село Ахлебинино», утвержденные решением Сельской Думы сельского поселения «Село Ахлебинино» от 18.10.2018 № 96 (далее — Правила благоустройства); 
[bookmark: _Hlk144980674][bookmark: _Hlk144980735]        - Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территорий в сельском поселении «Село Ахлебинино» на 2014-2021 годы», утвержденная постановлением администрации СП «Село Ахлебинино» от 08.11.2013 № 39 с изменениями от 24.09.2019 № 62. (далее – муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территорий в сельском поселении «Село Ахлебинино» на 2014-2021 годы»).
В соответствии с утвержденными Правилами благоустройства благоустройство территории сельского поселения - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории поселения, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния сельского поселения, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.
        Территории, на которых осуществляется деятельность по благоустройству - элементы среды жизнедеятельности населения на территории сельского поселения, объекты естественного или искусственного происхождения, предназначенные для осуществления производственной, хозяйственной и предпринимательской деятельности, удовлетворения социальных, бытовых, гигиенических, культурных, оздоровительных, информационных и иных потребностей населения, в том числе: детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга, площадки для выгула и дрессировки собак, площадки автостоянок, улицы (в том числе пешеходные) и дороги, парки, скверы, иные зеленые зоны, площади, набережные и другие территории, технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны, контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов.
Согласно подпункту «а» пункта 1 раздела III  Правил благоустройства  благоустройству в сельском поселении подлежат участки территорий общего пользования, занятые улицами, дорогами, площадями, набережными, инженерными коммуникациями, парками, лесопарками, скверами, бульварами, водоемами, пляжами, иные земельные участки, предназначенные для удовлетворения нужд населения, в том числе используемые для удовлетворения культурно-бытовых потребностей населения.
[bookmark: _Hlk145412016][bookmark: _Hlk145403116]         В проверяемом периоде мероприятия по очистке и благоустройству пруда в с. Ахлебинино осуществлялись в рамках муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территорий в сельском поселении «Село Ахлебинино» на 2014-2021 годы» за счет средств областного и местного бюджетов по мероприятию «Грантовая поддержка местных инициатив граждан» и частично по прочим мероприятиям по благоустройству сельских поселений.
Проверкой установлено, что в муниципальной программе «Благоустройство и озеленение территорий в сельском поселении «Село Ахлебинино» на 2014-2021 годы» (с изменениями от 18.12.2018 № 59) выявлены ошибки:
[bookmark: _Hlk145417142][bookmark: _Hlk145417636] - в приложении «Перечень мероприятий муниципальной программы» неправильно рассчитан итоговый объем бюджетных ассигнований на финансирование программы на 2019 год (вместо 2 219,77 тыс. рублей следовало указать 1 869,766 тыс. рублей) и на 2021 год (вместо 4 612,46 тыс. рублей следовало указать 2 945,786 тыс. рублей) и соответственно неверно указана итоговая сумма расходов за все годы муниципальной программы (вместо 10 553,16 тыс. рублей следовало указать 8 536,482 тыс. рублей);
 - в приложении «Объем финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы» на 2019 год и 2021 год неправильно указан объем средств бюджета СП (2019 год - вместо 1919,77 тыс. рублей следовало указать 1569,766 тыс. рублей; 2021 год – вместо 3 112,46 тыс. рублей следовало указать 1445,786 тыс. рублей ) и показатель «Суммарное значение финансовых ресурсов» (2019 год - вместо 2219,77 тыс. рублей следовало указать 1 869,766 тыс. рублей; 2021 год - вместо 4 612,46 тыс. рублей следовало указать 2 945,786 тыс. рублей );
- в Паспорте муниципальной программы соответственно неверно указан объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования (вместо 10 553,16 тыс. рублей следовало указать 8 536,482 тыс. рублей);
[bookmark: _Hlk145338874][bookmark: _Hlk145403550]В соответствии с решением Сельской Думы сельского поселения «Село Ахлебинино» от 17.12.2018 № 102 «О бюджете муниципального образования сельского поселения «Село Ахлебинино» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Решение о бюджете) по разделу 05 подразделу 03 «Благоустройство» целевой статье расходов (ЦСР) 15 0 00 00000 были утверждены расходные обязательства поселения на 2019 год на обеспечение мероприятий муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории в сельском поселении «Село Ахлебинино» на 2014-2021 годы» в сумме 1 869 766,00 рублей, в том числе:
[bookmark: _Hlk145406800]          - по мероприятию «Грантовая поддержка местных инициатив граждан» 
(ЦСР 15 0 01 00000) - 350 000,00 рублей;
- по прочим мероприятиям по благоустройству сельских поселений 
(ЦСР 15 0 00 01050) – 1 264 766,00 рублей.
          В течение года вносились изменения в расходные обязательства на организацию благоустройства территории сельского поселения. С учетом внесенных изменений в Решение о бюджете (от 27.06.2019 № 115, от 20.09.2019 № 116, от 30.12.2019 № 134) расходы по разделу 05 подразделу 03 «Благоустройство» целевой статье 15 0 00 00000  на обеспечение мероприятий муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории в сельском поселении «Село Ахлебинино» на 2014-2021 годы» были увеличены на 3 165 481,55 рублей или на 169,3% и составили 5 035 247,55 рублей, в том числе:
          - по мероприятию «Грантовая поддержка местных инициатив граждан» 
(ЦСР 15 0 01 00000) – 627 773,31 рублей;
          - по прочим мероприятиям по благоустройству сельских поселений
 (ЦСР 15 0 00 01050) – 1 318 298,46 рублей.
            Согласно п. 2 ст. 179 БК РФ муниципальные программы подлежат привидению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
            Изменения в муниципальную программу не были внесены после принятия решения Сельской Думы сельского поселения «Село Ахлебинино» от 30.12.2019 № 134 «О внесении изменений и дополнений в решение Сельской Думы от 17.12.2018 года № 102 (в ред. от 27.06.2019 № 115, от 20.09.2019 № 116) «О бюджете муниципального образования сельского поселения «Село Ахлебинино» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
[bookmark: _Hlk141449414][bookmark: _Hlk145342031][bookmark: _Hlk141454402][bookmark: _Hlk145362259]        В соответствии с Законом Калужской области от 06.12.2018 № 419-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в целях реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 05.12.2013 № 654, между Министерством сельского хозяйства Калужской области и администрацией сельского поселения «Село Ахлебинино» заключено Соглашение от 18.02.2019 № 18 «О предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету сельского поселения «Село Ахлебинино» на реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» в 2019 году» на обустройство пруда в с. Ахлебинино в размере 300 000,00 рублей.
20 декабря 2019 года в соответствии с Законом Калужской области от 06.12.2018 № 419-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. Закона Калужской области № 534-ОЗ от 05.12.2019), постановлением правительства Калужской области от 19.12.2019 № 819 «Об уменьшении (увеличении) субсидий бюджетам муниципальных районов Калужской области, предоставляемых на реализацию подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области», на 2019 год» между Министерством сельского хозяйства Калужской области и администрацией сельского поселения «Село Ахлебинино» заключено дополнительное соглашение № 1 к Соглашению от 18.02.2019 № 18  на обустройство пруда в с. Ахлебинино в размере 494 773,0 рублей. 
 Субсидия из областного бюджета поступила в бюджет сельского поселения «Село Ахлебинно» платежными поручениями на общую сумму 494 773,0 рублей, в том числе:
  - от 18.09.2019 № 4304 на сумму 285 669,39 рублей;
  - от 26.12.2019 № 5696 на сумму 209 103,61 рублей.
            Согласно Отчету об исполнении бюджета сельского поселения «Село Ахлебинино» за 2019 год, утвержденного решением Сельской Думы сельского поселения «Село Ахлебинино» от 17.03.2020 №140, кассовое исполнение составило:
[bookmark: _Hlk145402902][bookmark: _Hlk144932678]           - по мероприятию «Грантовая поддержка местных инициатив граждан»
(ЦСР 15 0 01 00000) в сумме 624 773,31 рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных ассигнований;
           - по прочим мероприятиям по благоустройству сельских поселений 
(ЦСР 15 0 00 01050) в сумме 1 271 708,79 рублей или 96,3% от утвержденных бюджетных ассигнований.
[bookmark: _Hlk144932644]Проверкой расходования бюджетных средств, направленных на очистку и благоустройство пруда в с. Ахлебинино в рамках муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории в сельском поселении «Село Ахлебинино» на 2014-2021 годы», установлено следующее.
            К проверке были представлены 3 муниципальных контракта с исполнительной документацией, платежные документы, подтверждающие фактическую оплату выполненных работ по очистке и благоустройству пруда в с. Ахлебинино.
 На основании представленных документов проведена камеральная проверка по выполненным работам.
[bookmark: _Hlk144479038]Муниципальный контракт от 24.05.2019 № 0137300007519000036-01 (далее по тексту - Контракт) на благоустройство пруда в с. Ахлебинино Перемышльского района Калужской области заключен Администрацией сельского поселения «Село Ахлебинино» с Индивидуальным предпринимателем Давтян Сейран Ваникович на сумму 305 154,20 рублей.
[bookmark: _Hlk144459583]Согласно протоколу №0137300007519000036 от 13.05.2019 года аукцион состоялся при наличии одного участника, падения начальной максимальной цены не состоялось. 
[bookmark: _Hlk144479212]Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована согласно ч. 9 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с применением проектно-сметного метода и составила согласно сметной стоимости по локальному сметному расчету на благоустройство пруда в с. Ахлебинино Перемышльского района Калужской области в сумме 305 154,20 рублей. 
[bookmark: _Hlk144479529][bookmark: _Hlk144464197]Источником финансирования являются средства бюджета сельского поселения «Село Ахлебинино».
           Срок выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта в течение 45 календарных дней (пункт 3.1. раздела 3 «Сроки выполнения работ» Контракта).
           Оплата за выполненные работы производится администрацией сельского поселения «Село Ахлебинино» по факту выполнения работ, на основании акта приемки-передачи выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 в течение 15 рабочих дней (пункт 2.4. раздела 2 Контракта). 
[bookmark: _Hlk144464445][bookmark: _Hlk144479421]Дополнительным соглашением от 03.07.2019 № 1 к муниципальному контракту области № 0137300007519000036-01 в связи с увеличением у Заказчика потребности в объеме выполняемых работ (в пределах 10% от объема работ, предусмотренных Контрактом) в соответствии с ч.1 ст. 95 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п. 2.2 Контракта изменена цена Контракта на сумму 335 669,39 рублей, что подтверждается локальным сметным расчетом № 1 на выполнение работ по благоустройству пруда в с. Ахлебинино Перемышльского района Калужской области на сумму 335 669,39 рублей, утвержденным Главой администрации сельского поселения «Село Ахлебинино» Новиковой В.А.
[bookmark: _Hlk145364837]           Работы по данному Контракту выполнены в срок и в полном объеме, что подтверждается актом о приемке выполненных работ (КС-2) от 05.07.2019 №1 на сумму 335 669,39 рублей, справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 05.07.2019 № 1 на сумму 335 669,39 рублей. Выполненные работы соответствуют условиям муниципального контракта и соответствуют целям закупки.
[bookmark: _Hlk144845995]Оплата за выполненные работы произведена в полном объеме платежными поручениями от 05.09.2019 № 340 на сумму 50 000,00 рублей, от 20.09.2019 № 380 на сумму 285669,39 рублей с нарушением сроков оплаты по Контракту на 54 дня.
[bookmark: _Hlk144932950][bookmark: _Hlk144479349]Муниципальный контракт от 30.05.2019 № 1 на благоустройство пруда в с. Ахлебинино Перемышльского района Калужской области заключен Администрацией сельского поселения «Село Ахлебинино» с Индивидуальным предпринимателем Давтян Сейран Ваникович в сумме 99 894,71 рублей на дополнительные работы по благоустройству пруда в с. Ахлебинино.
[bookmark: _Hlk144844655]Данный контракт заключен в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44 - ФЗ).
[bookmark: _Hlk144845515][bookmark: _Hlk144843229]Цена контракта определена согласно сметной стоимости по локальному сметному расчету № 1 на благоустройство пруда в с. Ахлебинино Перемышльского района Калужской области (доп. работы) в сумме 99 894,71 рублей, утвержденному Главой администрации сельского поселения «Село Ахлебинино» Новиковой В.А.
Источником финансирования являются средства бюджета сельского поселения «Село Ахлебинино».
[bookmark: _Hlk144844827]           Срок выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта до 15.06.2019 (пункт 1.4 раздела 1 Контракта).
[bookmark: _Hlk144479772]           Оплата за выполненные работы производится администрацией сельского поселения «Село Ахлебинино» по факту выполненных работ после подписания акта приемки выполненных работ в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ (пункты 3.1, 3.2 раздела 3 Контракта). 
[bookmark: _Hlk145364895]Работы по данному Контракту выполнены в полном объеме с нарушением сроков выполнения. Согласно условиям Контракта (пункт 1.4) срок окончания работ 15.06.2019, фактически работы были завершены 15.07.2019, что подтверждается актом о приемке выполненных работ (КС-2) от 15.07.2019 №1 на сумму 99 894,71 рублей, справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 15.07.2019 № 1 на сумму 99 894,71 рублей. Просрочка исполнения работ по контракту составила 29 дней. Претензии в адрес подрядчика заказчиком не направлялись. Требование об уплате неустойки в связи с просрочкой исполнения контракта Администрацией не выставлялось. 
Оплата за выполненные работы произведена в срок, в полном объеме платежным поручением от 29.07.2019 № 283 на сумму 99 894,71 рублей.
[bookmark: _Hlk145365322]Выполненные работы соответствуют условиям муниципального контракта и соответствуют целям закупки.
[bookmark: _Hlk144850013][bookmark: _Hlk144845608][bookmark: _Hlk144933931]Муниципальный контракт от 10.06.2019г. № 2/ИП-доп. на выполнение дополнительных работ по спуску воды и очистки от иловых отложений пруда в с. Ахлебинино Перемышльского района Калужской области заключен Администрацией сельского поселения «Село Ахлебинино» с Индивидуальным предпринимателем Давтян Сейран Ваникович на сумму 289 103,92 рублей.
Данный контракт заключен в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44 - ФЗ).
[bookmark: _Hlk144845819] Цена контракта определена согласно сметной стоимости по локальному сметному расчету на выполнение дополнительных работ по спуску воды и очистки от иловых отложений пруда в с. Ахлебинино Перемышльского района Калужской области в сумме 
289 103,92 рублей, утвержденному Главой администрации сельского поселения «Село Ахлебинино» Новиковой В.А.
 Срок выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта до 25.09.2019 (пункт 1.4 раздела 1 Контракта).
[bookmark: _Hlk144847923] Оплата за выполненные работы производится администрацией сельского поселения «Село Ахлебинино» по факту выполненных работ после подписания акта приемки выполненных работ (пункт 3.1 раздела 3 Контракта) без указания срока оплаты за выполненные работы. 
  Работы по данному Контракту выполнены в полном объеме с нарушением сроков выполнения, что подтверждается актом о приемке выполненных работ (КС-2) от 27.09.2019 №1 на сумму 289 103,92 рублей, справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 27.09.2019 № 1 на сумму 289 103,92 рублей. Просрочка исполнения работ по контракту составила 2 дня. Претензии в адрес подрядчика заказчиком не направлялись. Требование об уплате неустойки в связи с просрочкой исполнения контракта Администрацией не выставлялось. 
Оплата за выполненные работы произведена в полном объеме платежными поручениями от 22.11.2019 № 502 на сумму 80 031,00 рублей, от 30.12.2019 № 594 на сумму 209 072,92 рублей. Так как в муниципальном контракте не указан срок оплаты, то срок оплаты в таком случае определяется правилами п.2 ст.314 ГК РФ «В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие определить этот срок, а равно и в случаях, когда срок исполнения обязательства определен моментом востребования, обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не предусмотрена законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает из обычаев либо существа обязательства. При непредъявлении кредитором в разумный срок требования об исполнении такого обязательства должник вправе потребовать от кредитора принять исполнение, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не явствует из обычаев либо существа обязательства». На основании вышеизложенного следует, что в течении семи дней с даты подписания акта приемки выполненных работ Заказчик обязан произвести оплату за выполненные работы. В нарушение вышеуказанных норм администрацией сельского поселения «Село Ахлебинино» несвоевременно произведена оплата за выполненные работы, позже установленного срока – на 85 дней.
Выполненные работы соответствуют условиям муниципального контракта и соответствуют целям закупки.

ВЫВОДЫ:

В ходе контрольного мероприятия были проанализированы нормативные правовые акты, проверены муниципальные контракты с исполнительной документацией, платежные документы, подтверждающие фактическую оплату выполненных работ по очистке и благоустройству пруда в с. Ахлебинино.
В проверяемом периоде мероприятия по очистке и благоустройству пруда в с. Ахлебинино осуществлялись в рамках муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территорий в сельском поселении «Село Ахлебинино» на 2014-2021 годы» за счет средств областного и местного бюджетов по мероприятию «Грантовая поддержка местных инициатив граждан» и частично по прочим мероприятиям по благоустройству сельских поселений.
Проверкой установлено, что в муниципальной программе «Благоустройство и озеленение территорий в сельском поселении «Село Ахлебинино» на 2014-2021 годы» (с изменениями от 18.12.2018 № 59) выявлены ошибки:
 - в приложении «Перечень мероприятий муниципальной программы» неправильно рассчитан итоговый объем бюджетных ассигнований на финансирование программы на 2019 год (вместо 2 219,77 тыс. рублей следовало указать 1 869,766 тыс. рублей) и на 2021 год (вместо 4 612,46 тыс. рублей следовало указать 2 945,786 тыс. рублей) и соответственно неверно указана итоговая сумма расходов за все годы муниципальной программы (вместо 10 553,16 тыс. рублей следовало указать 8 536,482 тыс. рублей);
 - в приложении «Объем финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы» на 2019 год и 2021 год неправильно указан объем средств бюджета СП (2019 год - вместо 1919,77 тыс. рублей следовало указать 1569,766 тыс. рублей; 2021 год – вместо 3 112,46 тыс. рублей следовало указать 1445,786 тыс. рублей ) и показатель «Суммарное значение финансовых ресурсов» (2019 год - вместо 2219,77 тыс. рублей следовало указать 1 869,766 тыс. рублей; 2021 год - вместо 4 612,46 тыс. рублей следовало указать 2 945,786 тыс. рублей );
- в Паспорте муниципальной программы соответственно неверно указан объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования (вместо 10 553,16 тыс. рублей следовало указать 8 536,482 тыс. рублей);
В соответствии с решением Сельской Думы сельского поселения «Село Ахлебинино» от 17.12.2018 № 102 «О бюджете муниципального образования сельского поселения «Село Ахлебинино» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Решение о бюджете) по разделу 05 подразделу 03 «Благоустройство» целевой статье расходов (ЦСР) 15 0 00 00000 были утверждены расходные обязательства поселения на 2019 год на обеспечение мероприятий муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории в сельском поселении «Село Ахлебинино» на 2014-2021 годы» в сумме 1 869 766,00 рублей, в том числе:
          - по мероприятию «Грантовая поддержка местных инициатив граждан» 
(ЦСР 15 0 01 00000) - 350 000,00 рублей;
- по прочим мероприятиям по благоустройству сельских поселений 
(ЦСР 15 0 00 01050) – 1 264 766,00 рублей.
          В течение года вносились изменения в расходные обязательства на организацию благоустройства территории сельского поселения. С учетом внесенных изменений в Решение о бюджете (от 27.06.2019 № 115, от 20.09.2019 № 116, от 30.12.2019 № 134) расходы по разделу 05 подразделу 03 «Благоустройство» целевой статье 15 0 00 00000  на обеспечение мероприятий муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории в сельском поселении «Село Ахлебинино» на 2014-2021 годы» были увеличены на 3 165 481,55 рублей или на 169,3% и составили 5 035 247,55 рублей, в том числе:
          - по мероприятию «Грантовая поддержка местных инициатив граждан» 
(ЦСР 15 0 01 00000) – 627 773,31 рублей;
          - по прочим мероприятиям по благоустройству сельских поселений
 (ЦСР 15 0 00 01050) – 1 318 298,46 рублей.
          В нарушение п. 2 ст. 179 БК РФ муниципальная программа не была приведена в соответствие после принятия решения Сельской Думы сельского поселения «Село Ахлебинино» от 30.12.2019 № 134 «О внесении изменений и дополнений в решение Сельской Думы от 17.12.2018 года № 102 (в ред. от 27.06.2019 № 115, от 20.09.2019 № 116) «О бюджете муниципального образования сельского поселения «Село Ахлебинино» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
          Расходование бюджетных средств, направленных на очистку и благоустройство пруда в с. Ахлебинино, осуществлялось путем оплаты за выполненные работы в рамках трех муниципальных контрактов, заключенных администрацией сельского поселения «Село Ахлебинино» с исполнителем работ Индивидуальным предпринимателем Давтян Сейран Ваникович на сумму 724 668,02 рублей.
В результате проверки правильности заключения и исполнения муниципальных контрактов на выполнение работ по очистке и благоустройству пруда в с. Ахлебинино Перемышльского района Калужской области установлено следующее:
- муниципальные контракты в проверяемом периоде заключены в пределах бюджетных ассигнований с соблюдением норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- к муниципальным контрактам прилагаются соответствующие локальные сметные расчеты;
- выполненные работы соответствуют условиям муниципальных контрактов и соответствуют целям закупки;
- по двум муниципальным контрактам подрядчиком работы выполнялись с нарушением сроков выполнения;
-  оплата производилась после подписания сторонами акта выполненных работ. По двум муниципальным контрактам заказчиком были нарушены сроки оплаты за выполненные работы.
 Представленные к проверке документы подтверждают целевой характер использования бюджетных средств, неправомерного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ):

По результатам контрольного мероприятия КСО МР «Перемышльский район» предлагает: 
1. Своевременно вносить изменения в муниципальные программы в связи с внесением изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и не допускать фактов несоответствия объемов финансирования в муниципальных программах объемам бюджетных ассигнований в решении о бюджете (в том числе с внесенными изменениями).
           2. При исполнении муниципальных контрактов (договоров) соблюдать положения Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ и условий договоров (контрактов) в части:
- оплаты выполненных работ в установленный срок;
- направления требований поставщикам (исполнителям, подрядчикам) об уплате неустоек (штрафов, пеней) при нарушении условий договоров (контрактов);
- взыскания неустоек (пеней) в полном объеме.


   
Руководитель контрольного мероприятия:

Председатель контрольно-счетного органа
муниципального образования 
«Перемышльский район»                                      ____________               Л.В. Абрамова
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